

#	Tareas		AGOSTO																SETIEMBRE				
	Lista de Actividades	Días Proy.	L08	M09	M10	J11	V12	L15	M16	M17	J18	V19	L22	M23	M24	J25	V26	L29	M30	M31	J01	V02	
	Tablero BI - Dennis																						
1	Actividades preliminares																						
2	Reunión para entendimiento de tabla de red vial	2																					
3	Reunión de entendimientos para tablero Concesionarias	2																					
4	Desarrollo																						
5	Implementacion de la capa Red Vial en los tableros de Resumen y Mapa de Calor de Siniestralidad	3																					
6	Desarrollo del tablero Resumen de Concesionaria	3																					
7	Desarrollo del tablero Siniestro de Concesionaria	3																					
8	Desarrollo del tablero Involucrados de Concesionaria	3																					
9	Pruebas y Soporte																						
10	Revisar la consistencia de información la Analítica de Datos (duplicidad de información, datos nulos, caracteres extraños) con el Sistema de Registro de Accidentes de Tránsito	1																					
11	Brindar soporte y acompañamiento para el despliegue del aplicativo en el ambiente de Produccion del MTC	1																					
12	Implementacion																						
13	Elaboración y actualización de la documentación técnica y configuración	1																					
14	Realizar toda la documentación solicitada en el documento de consideraciones para los despliegues de los aplicativos en los ambientes de producción	1																					
15	Realizar Entregable	1																			E		



José Mogollón



Williams Quispe



Darly Paz